



Utilisation Grantt Project

2025	-	Maxence Dalibout--Lovato
------	---	--------------------------

« Les ambulances du Maurin » est une entreprise de transport sanitaire établie à Coulommiers en Seine et Marne. Elle appartient à un groupe plus important, la société Eyvrard, qui possède plusieurs antennes sur l'Est de la Seine et Marne, dans la Marne et dans l'Aisne.

Chaque société est indépendante mais entretient des relations d'entraide avec les autres sociétés : prêt de véhicules, renfort pour des missions de transport. Toutes les entreprises du groupe partagent la mission choisie par la maison mère : assurer un transport de qualité pour ses clients.

Depuis le 22 décembre 2014 le groupe est certifié iso 9001 version 2000 par l'AFAQ (organisme indépendant de certification qualité).

Organisation de l'entreprise

L'antenne de Coulommiers est composée de 24 personnes :

Une secrétaire comptable à mi-temps qui assure aussi la régulation en début de journée puis prend en charge la facturation et prépare les éléments de la paye.

Un comptable chargé des tâches courantes d'un service administratif et de gestion : enregistrements comptables des factures, des règlements, établissement des remises de chèques, rapprochements bancaires ... et de diverses tâches ponctuelles: lettrage de comptes, analyse des consommations de gasoil et de téléphone par ambulance, planning des congés payés

Un régulateur (ou une régulatrice) chargé des plannings et de la régulation en seconde partie de journée.

21 ambulanciers titulaires du diplôme d'auxiliaire d'ambulancier ou d'ambulancier

L'entreprise dispose de 5 véhicules sanitaires légers (VSL) et 7 ambulances

Évolution du système d'information

Le groupe Eyvrard a pour projet de mettre en place un système de géolocalisation afin de mieux gérer les déplacements et pouvoir être plus réactif en cas d'urgence ce qui est fréquent dans son métier.

Un système de géolocalisation permettrait de connaître à tout moment la position des véhicules en les situant sur un plan. Il serait possible notamment de suivre les trajets, de calculer les distances par rapport à une adresse donnée et d'obtenir un rapport d'activité pour chaque véhicule.

Un groupe de travail est constitué pour mener à bien ce projet, il est composé de régulateurs et d'ambulanciers issus des différentes antennes du groupe. Ce groupe de travail est mené par le Directeur du Système d'information.

Pour mener à bien le projet, une liste des tâches nécessaires a été établie, elle est présentée dans le document 1. La solution proposée par la société de conseil InfoDev est à l'étude. Le dirigeant de l'entreprise souhaite évaluer le temps pris par le projet et le coût engendré.

Questions et travail à faire

Quels gains qualitatifs peut-on attendre de la réalisation de ce projet ?

[Une meilleure optimisation des déplacements de Eyvrard.](#)

Quels critères de mesure sera-t-il possible d'utiliser pour évaluer la pertinence de la solution mise en place ?

[Délai prise en charge, distance parcourus](#)

En quoi la technologie de géolocalisation présente-t-elle des risques ? De quelle nature sont-ils ?

[Cette technologie peu portée atteinte à la vie privée des employés. De nature juridique.](#)

Identifier les maître d'œuvre, maître d'ouvrage et chef de projet supposés.

[Maître d'œuvre est Infos dev](#)

[Le maître d'ouvrage sont Les ambulances du Maurin](#)

[Le chef de projet suppose est Farid.](#)


Sous GanttProject, construire le diagramme de Gantt du projet de géolocalisation.

Quelle est la durée en semaine du projet de mise en place de la géolocalisation ?

[Le projet durera moins de 22 semaines.](#)

Pour chaque semaine du projet de géolocalisation combien de personnes sont mobilisées ?

[Voir GanttProject](#)



Quel est son coût en journées/homme ?

